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Stato di attuazione e scenari tecnico‐economici connessi al Protocollo di  intesa tra  la Provincia 
Autonoma  di  Trento  e  il  Comune  di  Rovereto  relativo  alle  strategie  programmate  nel 
quinquennio 2016 – 2020. 
 
1. Aspetti strategici in tema di mobilità 
 

Il nodo viabilistico e più  in generale della mobilità  interessante  il territorio del Comune di 
Rovereto  è  stato  delineato  quale  priorità  nell'ambito  del  Protocollo  di  intesa  sottoscritto  dalle 
Amministrazioni provinciale e comunale. Sul tema il predetto accordo ha previsto la costituzione di 
un gruppo tecnico di lavoro che ha visto la partecipazione allargata di tecnici comunali, provinciali, 
della  comunità  di  valle  nonché  di  alcuni  professionisti  esterni.  Il  gruppo  tecnico  di  lavoro  ha 
condotto  uno  studio  articolato  e  plurisistemico,  attuando  approfondimenti  nei  settori  della 
mobilità sostenibili, del trasporto pubblico, del trasporto privato al fine di individuare gli interventi 
ritenuti prioritari nel settore della mobilità cittadina. 
 

In relazione agli obiettivi identificati nel Protocollo, di seguito si espongono le conclusioni a 
cui è pervenuto il gruppo tecnico di lavoro:  

 è stato condotto uno studio multidisciplinare ponendo in relazione tecnici con competenze 
di  diversa  estrazione,  dai  temi  e  problematiche  del  trasporto  pubblico,  a  quelli  delle 
infrastrutture viarie e delle politiche di mobilità, fino agli aspetti tecnico‐amministrativi; 

 sono stati identificati e condivisi a priori quattro ambiti d’indagine (Ambiente e paesaggio, 
Mobilità  e  traffico,  Fattibilità  tecnica  e  finanziaria,  Impatto  economico  e  sociale), 
individuando per ciascuno di essi gli elementi di valutazione e i relativi pesi nonché i criteri 
di attribuzione dei medesimi, secondo una tecnica di analisi multi criteri; 

 è  stata  proposta  una  articolata  e  composita  famiglia  di  interventi  singoli,  suddivisi  per 
tipologia (attinenti il Trasporto Pubblico Locale a carattere lineare o puntuale, per spostare 
o fluidificare il traffico veicolare, ecc.); 

 sono  stati  selezionati  interventi  coerenti  con  gli  obiettivi  del  Protocollo  e 
conseguentemente aggregati per gruppi omogenei; 

 sono stati individuati e messi a confronto vari scenari di interventi e/o gruppi di interventi. 
 

Alla luce degli approfondimenti condotti a livello tecnico, Provincia di Trento e Comune di 
Rovereto concordano nell’assegnare carattere di assoluta priorità ai seguenti interventi: 

 potenziamento del trasporto pubblico  locale del bacino di Rovereto e attuazione di azioni 
correlate in seno al Piano Urbano della Mobilità; 

 ripristino  della  stazione  dei  treni  di  Calliano  funzionale  ad  un  suo  utilizzo  sulla  tratta 
Rovereto – Trento;  

 realizzazione del passante ciclo pedonale di Piazzale Orsi per ricucire  le parti est ed ovest 
della città, by‐passando la barriera fisica rappresentata dal connubio Ferrovia‐SS 12; 

 realizzazione di una nuova stazione delle autocorriere e dei relativi parcheggi funzionali alla 
promozione della mobilità sostenibile e della pedonalizzazione. 

 
Risulta  inoltre  prioritario  individuare  le modalità  viabilistiche  di  collegamento  alla  parte 

ovest  della  città  ed  in  particolare  all’area  della  Meccatronica  e  della  futura  stazione  delle 
autocorriere.  A  fronte  di  alternative  esposte  dall’Amministrazione  provinciale,  il  Comune  di 



Rovereto  ha  ritenuto  preferibile  la  realizzazione  di  “sottopassi  gemelli”  in  corrispondenza  di 
Piazzale Orsi. 
 
Dallo studio sono emersi  inoltre, quali  ipotesi di medio e  lungo termine da considerare una volta 
valutati i benefici dei primi interventi e mediante confronto con le altre comunità locali interessate, 
le seguenti opzioni: 
‐ sperimentazione di forme di agevolazione economica dell’utilizzo del tratto autostradale, secondo 
finalità e modalità da definirsi d'intesa tra le parti e gli altri soggetti interessati; 
‐ definizione della tangenziale leggera. 
   
 

Opera /intervento  2017  2018  2019   Note 
Potenziamento  del 
trasporto pubblico locale 

definizione  nell'ambito 
del  protocollo  finanza 
locale  a  ottobre  2017 
delle  risorse  gestionali 
2018  
 

 ‐ 800.000 euro 
costi gestionali 
 
‐  appostamento  dei 
ratei  in annualità per 
1  milione  per 
acquisto  5  mezzi 
nuovi  a  valere  dal 
2018 

800.000 euro 
costi 
gestionali 
 
‐dal  2019  e 
seguenti  

 

Ripristino  della  stazione 
dei treni di Calliano 

200.000  euro  per  la 
progettazione  – 
definizione  intese  con 
RFI 

    progettazione/esecuzione a 
carico di RFI/Italferr con 
tempistiche conseguenti 

Realizzazione del passante 
ciclopedonale  di  Piazzale 
Orsi  

Stanziamento  delle 
risorse per gli interventi
10.500.000 euro 

     

Realizzazione  stazione 
delle  autocorriere  + 
parcheggio 

Definizione  scelte 
progettuali  con  il 
Comune di Rovereto 
15.500.000 euro 

     

Accessibilità  zona  ovest  – 
sottopassi gemelli 

Definizione  scelte 
progettuali  con  il 
Comune di Rovereto 
18.500.000 euro 

Programmazione 
degli interventi 

   

 
2. Poli tecnologici e della formazione 
 
  Il  Polo  della  Meccatronica  e  il  Progetto  Manifattura  sono  considerati  dalle  due 
Amministrazioni  occasioni  irrinunciabili  per  il  rilancio  economico,  imprenditoriale  e  del  lavoro 
dell'intera provincia. Essi si fondano sull'idea della stretta connessione tra scuola, alta formazione e 
università, innovazione e impresa. 
 
 
2a. Polo della Meccatronica 
 

Quello che rappresenta oggi uno spazio dov’è insediata una ventina di aziende nelle quali 
informatica ed elettronica caratterizzano i processi produttivi, tra cui Bonfiglioli S.p.A., Carl Zeiss e 
Ducati,  sta  per  diventare  un  luogo  sistemico  dove  i  laboratori  di  ricerca  costituiranno  il  cuore 
pulsante dell'interconnessione di tre funzioni strategiche: la ricerca, la formazione e la produzione. 



La  Provincia  autonoma  di  Trento  ed  il  Comune  di  Rovereto  condividono  infatti 
l’opportunità di attuare il processo di integrazione tra ricerca e formazione in una logica di cluster 
dove  le  competenze  e  conoscenze  delle  scuole  si  integrano  con  il mondo  dell'impresa  e  della 
ricerca.  

 
In  tale  ottica,  dopo  aver  completato  l’opera  di  demolizione  del  corpo  B  destinato  alla 

realizzazione  dei  laboratori  produttivi,  sono  già  in  fase  di  attuazione  nello  specifico  i  seguenti 
interventi: 

‐  progettazione  definitiva  per  la  ristrutturazione  con  riqualificazione  energetica  del  Corpo  P  da 
destinare ai futuri laboratori scolastici; 

‐ realizzazione a breve termine delle opere di adeguamento del Corpo H, da destinarsi al Centro di 
formazione professionale G. Veronesi per spazi didattici e  laboratori del MADE e dei corsi di alta 
formazione; 

‐ progettazione definitiva per la realizzazione dell’espansione degli ambiti produttivi nell’area nord‐
ovest del Polo; 

‐ predisposizione del bando di gara per il concorso di progettazione delle nuove sedi del Centro di 
formazione professionale Veronesi e dell’ITI Marconi. 

 
L’insieme  degli  interventi  che  interessano  il  Polo  della  Meccatronica  trova  specifica 

illustrazione, con indicazione della relativa tempistica, nella tabella sottoriportata: 
 
 

Opera /intervento  2017  2018  2019 
Meccatronica  (1):  acquisto macchinari 
e  localizzazione  provvisoria  laboratori 
PROMFACILITY 

Allestimento     

Meccatronica (2): demolizione corpo B 
per  laboratori  produttivi  (conclusione 
lavori entro 2016) 

Conclusi 2016     

Meccatronica  (3):  laboratori  scolastici 
blocco  P  –  progettazione  definitiva  in 
corso 
Totale (1) (2) e (3) 14,0 ml 

Avvio procedure di gara     

Meccatronica  (4):  realizzazione 
laboratori  di  ricerca  industriale  e 
sviluppo  PROMFACILITY  per  circa 
14,723 ml 

In corso valutazione offerte 
pervenute a seguito gara; nel 
2017 affidamento lavori e inizio 

cantiere 

Realizzazione entro fine 
anno 

 

Meccatronica  (5):  nuove  sedi  CFP 
Veronesi  e  ITI  Marconi  in  corso 
predisposizione  bando  di  gara  per  il 
concorso di progettazione 

Concorso 
di progettazione 

per 32 ml 

Progettazione sedi 
scolastiche 

e Demolizione Corpo A 
entro fine anno 

Appalto 

Meccatronica  (6):  nuovi  spazi  didattici 
MADE e alta formazione CFP Veronesi  ‐ 
Corpo H per circa 0,5 ml 

Inizio lavori     

Meccatronica  (7):  nuovi  ambiti 
produttivi area nord ovest polo 1° lotto 
in  corso  di  definizione  pareri  e 
progettazione  definitiva  per  circa  5,0 
ml 

Appalto  Inizio lavori    

 



2b. Progetto Manifattura 
 

In primo  luogo si evidenzia che, a  fronte del protrarsi delle  tempistiche relative all’avvio 
dei progetti per  ragioni non  imputabili all’Amministrazione provinciale,  la Provincia autonoma di 
Trento è costantemente impegnata, in particolare mediante confronti con l’Agenzia per la coesione 
territoriale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  garantire  la  programmazione  degli 
interventi nonché a preservare i finanziamenti già previsti. 

Le  azioni  promosse  dalla  Provincia  autonoma  di  Trento  ed  oggi  in  atto  riguardano  la 
programmazione di alcune opere di ristrutturazione di una parte dei vecchi edifici ambito A e Botti 
per  poter  rispondere  in modo  positivo  alla  richiesta  crescente  di  nuove  aziende  che  intendono 
insediarsi.  A  tal  fine  sono  stati  già  stanziati  dalla  Provincia  1,7 mln  di  euro  per  finanziare  gli 
interventi  di  ristrutturazione  edificio  ambito  A  cd.  “Essicatoio”  nel  piano  di  Trentino  Sviluppo 
approvato nel 2016 e 500mila euro per  finanziare  il recupero dell’edificio cd. “Botti”  (laboratorio 
ricerca e sviluppo di 400 mq.) nel piano di Trentino Sviluppo approvato nel 2017; detti  interventi 
saranno avviati entro giugno 2017 e presumibilmente conclusi entro la primavera 2018.  

Per contro  le procedure di affidamento dei  lavori relativi alla realizzazione dell'ambito B, 
area  a prevalente destinazione produttiva,  sono  condizionate dall’esito dei  ricorsi, ma  la Giunta 
provinciale  ha  già  deciso  e  richiesto  a  Trentino  Sviluppo  di  anticipare  alcune  lavorazioni  per  il 
recupero dell’ala nord‐est dell’edificio  storico “Zigherane”, mediante  l’investimento di 4,5 mln di 
euro  circa  degli  stessi  fondi  stanziati  per  l’ambito  B.  Detti  interventi  saranno  presumibilmente 
avviati nel 2018 e conclusi per la primavera 2019. 

 
Nell’ottica  di  favorire  lo  sviluppo  ed  il  sostegno  delle  attività  connesse  al  Progetto 

Manifattura, la Provincia ha recentemente attivato le procedure volte alla realizzazione di specifici 
interventi strutturali: 
 

1. INTERVENTO EDIFICIO “BOTTI” (400 metri quadrati di laboratori di ricerca e sviluppo): 
ultimazione lavori 2017/2018; 
 
2. INTERVENTO EDIFICIO “ESSICATOIO” (2.500 metri quadrati di uffici e laboratori per le imprese): 
ultimazione lavori 2018; 
 
3. INTERVENTO EDIFICIO “ZIGHERANE” (3.200 metri quadrati di uffici e laboratori per le imprese): 
ultimazione lavori 2019. 
 
In riferimento al Progetto Manifattura  il ruolo del Comune è quello di facilitare al meglio 

tutte  le varie  fasi di realizzazione e  la costruzione di reti di collaborazioni che possano creare un 
terreno fertile e favorevole per le varie iniziative e per l'occupazione. 
 
 
3. Rapporti con l'Università degli studi di Trento e agenzie formative 
 
  In  questo  contesto,  dopo  aver  conseguito  nei  tempi  previsti  il  trasferimento  della  sede 
legale,  amministrativa  e  formativa  dell’Istituto  Provinciale  per  la  Ricerca  e  la  Sperimentazione 
Educativa (IPRASE), presso la ex scuola elementare “D. Chiesa”, sono stati attivati i due tavoli tecnici 
previsti dal protocollo:  il  tavolo  tecnico  congiunto  sul  tema della nuova  sede del  Liceo  artistico 
Depero e quello sul tema della nuova modalità di gestione della Civica scuola musicale Zandonai. 
 
3a. Nuova sede Liceo artistico Depero 
 



Circa  l’individuazione  della  nuova  sede  del  Liceo  artistico  Depero  i  tecnici  provinciali  
hanno  presentato  uno  studio  di  fattibilità  dove  vengono  confrontate  due  ipotesi:  ex Macello  e 
compendio  scolastico  ex  Gil/ex  Medie  Orsi.  Facendo  leva  sul  significato  urbanistico  ed 
architettonico della  rigenerazione di un quadrilatero urbano  strategico per  la  città, quale quello 
interconnesso  tra  corso  Rosmini,  via  Tommaseo,  via Manzoni  e  via  Savioli,  il  Comune  intende 
sviluppare l'idea della nuova sede in questo contesto. Vista la complessità delle funzioni scolastiche 
cui dare un contenitore adeguato,  ivi compresa  la sede succursale del Liceo delle Scienze umane 
Filzi,  l'impegno  nel  corso  del  2017  è  quindi  quello  di  attivare  un  concorso  di  idee  per 
l'individuazione del nuovo polo scolastico, al fine di valutare la fattibilità e sostenibilità economico‐
finanziaria dell’intervento. 

 
Opera /intervento  2017  2018  2019 

Liceo  artistico Depero  –  nuova 
sede ex Gil – ex Orsi 

Concorso di idee a cura della Provincia: 
200.000 euro 

   

 
 
3b. Nuova gestione Scuola musicale Zandonai 
 

Su questo tema è stato attivato un gruppo di lavoro misto costituito da tecnici provinciali e 
comunali dei settori di competenza ed è  in corso un confronto con  lo studio di esperti che si sta 
occupando ‐per conto della Provincia‐ degli aspetti organizzativi concernenti le scuole musicali che 
fanno parte del sistema trentino. Il lavoro di valutazione tecnica sulla nuova forma di gestione della 
Scuola  Zandonai  si  è  concluso  entro  il  2016;  il  predetto  gruppo  di  lavoro  è  stato  incaricato  di 
formulare, in tempi brevi, la proposta definitiva. 

 
 

 
4. Ristrutturazione Residenza Sanitaria Assistenziale  (RSA) sita  in Via Vannetti e Polo della 

protezione civile 
 
 
4a. Ristrutturazione RSA Vannetti  
 

Il  Protocollo  di  Intesa  impegna  entrambe  le  Amministrazioni  ad  individuare  la  soluzione 
ottimale per quanto attiene  il futuro della struttura sita  in via Vannetti ed attualmente sede della 
RSA, anche alla luce di un'analisi comparativa con la soluzione che prevede la realizzazione di una 
nuova RSA sull'area denominata “ex Master Tools” in via Ronchi. 

Al  fine della predetta analisi comparativa e quindi  in attuazione di quanto previsto  in tale 
accordo, il Comune di Rovereto ha provveduto a costituire un gruppo di lavoro tecnico, affiancando 
ai funzionari comunali consulenti esterni di comprovata esperienza nello specifico settore. 

 
Al  termine  di  tale  analisi,  Provincia  e  Comune  concordano  di  procedere  con  le  fasi 

progettuali  preordinate  alla  realizzazione  dell'intervento  riqualificativo  sull'attuale  sede  in  via 
Vannetti.  Le Amministrazioni  condividono  altresì  l’opportunità  di  condurre  un  approfondimento 
relativo alla fattibilità di una integrazione, all'interno del comparto edilizio in parola, di diversificate 
“funzioni  intermedie”  specifiche a  sostegno della domiciliarità degli anziani che possano giovare 
delle economie gestionali derivanti dalla presenza della struttura operativa della R.S.A.. 



Si  è  delineato  uno  scenario  di  una  struttura R.S.A.  che,  inserita  nel  contesto  dell'offerta 
complessiva  di  ospitalità  per  anziani  in  capo  alla  gestione  della  A.P.S.P.  “Clementino  Vannetti”, 
possa assolvere al compito di garantire una capacità di 117 posti letto. 

In accordo  con  i vertici del Distretto Sanitario della Azienda Provinciale Servizi Sanitari  si 
sono  inoltre  individuate  alcune  funzionalità  che  potrebbero  trovare  ottimale  sistemazione  nella 
struttura  in parola quali,  a  titolo esemplificativo ma non esaustivo,  la  collocazione di una Unità 
Complessa di Cure Primarie (UCCP) e la realizzazione di alloggi collettivi e funzionalità collegate ad 
un servizio di Ospedale di Comunità. 

 
La sintesi progettuale di tali studi di fattibilità e dei successivi approfondimenti ha permesso 

di delineare un quadro economico complessivo che evidenzia una spesa pari a € 14.500.000.‐, di 
cui € 12.050.000.‐ correlati alle funzioni di R.S.A. ed ulteriori € 2.450.000.‐ relativi ai diversi servizi 
intermedi succitati. 

 
Il  Comune  di  Rovereto  ha  formalmente  approvato  il  documento  preliminare  alla 

progettazione con deliberazione della Giunta comunale n. 49 di data 20 marzo 2017. 
 
Attualmente  i  tecnici  comunali,  assistiti  dai  consulenti  esterni,  sono  impegnati  nel 

perfezionamento  del  progetto  preliminare  che  si  prevede  trovi  conclusione  entro maggio  2017. 
Seguirà una fase di concertazione con i cittadini, come disciplinato dall'art. 6‐bis della L.P. 26/93. 

 
Una volta espletate le procedure di programmazione da parte del Comune di Rovereto, la 

Provincia provvederà all’inserimento della relativa domanda di finanziamento nel piano di settore 
(piano  di  edilizia  RSA).  L’inserimento  della  domanda  di  finanziamento  nel  predetto  piano 
costituisce presupposto per l’anticipo delle spese di progettazione. 
 

Il  finanziamento  della  R.S.A.  troverà  copertura,  in  termini  prevalenti,  con  fondi  della 
Provincia  Autonoma  di  Trento,  per  un  importo  di  almeno  8 milioni.  Il  residuale  importo  dovrà 
trovare  copertura  con  l'intervento  dell'Azienda  Provinciale  Servizi  alla  Persona  “Clementino 
Vannetti”,  gestore  della  struttura, del Comune  di Rovereto  ed  eventualmente  di APSS,    qualora 
fossero individuati spazi di interesse sanitario. 

 
Nel dettaglio, per quanto attiene ai costi riferiti agli interventi correlati con le funzionalità 

intermedie a valenza territoriale “extra R.S.A.”,  la Provincia autonoma di Trento si costituirà parte 
attiva nell'opera di  individuazione di specifiche possibilità di  finanziamento che dovranno essere 
garantite prioritariamente da parte dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. 

 
In  attuazione  di  quanto  previsto  dal  Protocollo  di  intesa,  nell'ambito  della 

programmazione  degli  interventi  di  ristrutturazione  dell'attuale  sede  dei  via  Vannetti,  si  dovrà 
procedere  alla  valorizzazione  economica  dell'area  "ex Master  Tools",  originariamente  acquistata 
dal Comune al  fine della  realizzazione della nuova R.S.A., ovvero alla  sua cessione al patrimonio 
provinciale. 
 

Opera /intervento  2017  2018  2019  Note 
Ristrutturazione  RSA  Vannetti 
con funzionalità sanitarie 

spese di  
progettazione pari 
ad 1 milione di euro

Stanziamento 
della  PAT  di 
almeno  8 milioni 
di  euro  per 
realizzazione 

  Valorizzazione  economica  area  "ex 
Master  Tools"  o  acquisizione  nel 
patrimonio immobiliare della Provincia 



dell’opera 
(comprensivo 
delle  spese  di 
progettazione) 

 
4b. Polo unico della Protezione Civile 
 

Il Protocollo di Intesa prevede altresì uno specifico impegno finalizzato alla realizzazione di 
un nuovo Polo unico del soccorso che, accogliendo in una unica struttura i diversi protagonisti del 
sistema  protezione  civile,  possa  garantire  un  maggiore  coordinamento  operativo  in  fase  di 
intervento nonché favorire una maggiore aggregazione dei volontari coinvolti. 

Il primo passo  in  tal senso è stata  la costituzione da parte del Comune di Rovereto di un 
gruppo  di  lavoro  tecnico  composto  da  funzionari  comunali  e  da  un  consulente  esterno  esperto 
nello specifico settore,  il quale aveva  il compito di elaborare uno studio comparativo  tra diverse 
alternative, al fine di individuare l'ubicazione ottimale per la futura realizzazione. 
  Il percorso di analisi per l'individuazione del sito più idoneo alla realizzazione ha richiesto la 
valutazione sia delle opzioni volte all'ampliamento e  riqualificazione del compendio esistente sia 
delle alternative volte all'approntamento di una nuova sede (area ai Fiori, ambito ex Master Tools, 
area strategica nella zona artigianale e industriale, ecc.).   
  A tal scopo è stata elaborata una analisi multi criteriale che, attraverso la comparazione di 
indicatori tecnici, economici, gestionali di pronto  intervento, ambientali, sociali ed urbanistici, ha 
consentito di valutare in termini analitici e meditati i riflessi diretti, indiretti ed indotti che ciascuna 
soluzione poteva generare sull'intero comparto territoriale. 
  Lo  studio ha pertanto  consentito di  restringere  il novero delle possibili  localizzazioni  alle 
seguenti  due  soluzioni  che  prevedono  un  intervento  sull'attuale  compendio  ovvero  una  nuova 
realizzazione presso “area Ai Fiori”.  

 
Sono attualmente  in corso, da parte del Comune di Rovereto,  le ultime valutazioni atte ad 

individuare la soluzione localizzativa ottimale, da indicare alla Provincia, in vista della condivisione 
del percorso progettuale finalizzato alla realizzazione dell'opera. 

 
 
Opera /intervento  2017  2018  2019  Note 

Polo unico della protezione civile o del 
soccorso 

Progettazione 
anticipata a cura 
del Comune 

 
 

  La PAT finanzierà l'intervento per l'importo 
massimo  ammesso  con  risorse  da 
individuarsi  ‐entro  fine  legislatura‐  nelle 
prossime manovre finanziarie provinciali  

 
5. Stadio Quercia – Ristrutturazione tribuna scoperta e realizzazione pista atletica indoor 
 

Nel Protocollo di  intesa assume rilievo  l'intervento di riqualificazione tecnico‐  funzionale 
del comparto sportivo dello Stadio Quercia, con particolare riferimento alle infrastrutture sportive 
poste nell'ala ad est. 

Allo stato attuale, le strutture esistenti sono rappresentate da una gradinata scoperta che 
viene  sostanzialmente  sottoutilizzata,  per  ragioni  ascrivibili  a  problemi  di  natura  statica  e  di 
evidente  vetustà.  La  tribuna  in  parola  infatti  è  stata  realizzata  negli  anni  '60  e  presenta  delle 
carenze  per  quanto  concerne  gli  aspetti  tecnici  e  di  fruizione  che  ne  inibiscono  gran  parte 
dell'utilizzo. Anche gli spazi coperti sottostanti a tale struttura non risultano  fruibili e nella realtà 
fattuale appaiono  inagibili. Si è quindi cercato di garantire una sufficiente attrattività dello stadio, 



vista  la necessità di non pregiudicare  l'organizzazione di eventi e manifestazioni  consolidate nel 
programma sportivo‐culturale con ricadute per l'intera Provincia. 

Alla  luce di quanto condiviso nel Protocollo di  intesa,  il Comune di Rovereto, di concerto 
con  la  Provincia,  ha  dato  corso  ad  una  ridefinizione  degli  interventi  di  ammodernamento  e  di 
miglior fruizione dello Stadio Quercia attraverso uno studio di prefattibilità tecnico‐ economico che 
entro il corrente anno assumerà l'approfondimento proprio di un progetto preliminare. 

 
Come emerge dal predetto studio,  la stima dei costi per  la  realizzazione degli  interventi 

condivisi si aggira su un importo approssimativo di circa 6.800.000 a carico del bilancio provinciale. 
 
Il  finanziamento  per  l'ideazione  e  la  progettazione  delle  opere  è  previsto  per  il  2018; 

quello afferente l'attuazione dell'intervento è invece previsto per il 2019. 
 
 

Opera /intervento  2017  2018  2019  Note 
Realizzazione  dell’impianto  indoor  e 
tribuna spettatori 

Definizione degli 
interventi 

 
 

Progettazione 
a cura del 
Comune 

Realizza‐
zione degli 
interventi 

Gli  interventi  troveranno  realizzazione 
mediante  il  finanziamento pari a 2,5 mln 
da parte di PAT entro il 2017. Altre risorse 
verranno  reperite  dalla  Provincia 
nell’ambito  delle  future  manovre 
finanziarie provinciali. 

 
 
 
 
Trento, 9 giugno 2017 
 
 
 
 

Per la Provincia Autonoma di Trento 
 

Per il Comune di Rovereto 

Il Presidente 
 

Il Sindaco 

Ugo Rossi  Francesco Valduga 
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